



Plan d'actions 2022

Chantier Informer

Actions à réaliser	Echéance
<ul style="list-style-type: none">• Envoi des courriers aux éditeurs de logiciels	<ul style="list-style-type: none">• 1er semestre 2022
<ul style="list-style-type: none">• Définition et mise en œuvre d'un plan de communication autour du projet RGAA	<ul style="list-style-type: none">• 1er semestre 2022

Chantier Outiller

Actions prévues en 2022	Echéance
<ul style="list-style-type: none">• Réalisation de mode opératoire sur l'accessibilité numérique : mode opératoire d'éligibilité des projets digitaux au RGAA	<ul style="list-style-type: none">• Premier semestre 2022
<ul style="list-style-type: none">• Intégration des clauses d'accessibilité numérique dans les documents « Achats » : condition générale de vente, cahier des charges, etc.	<ul style="list-style-type: none">• Premier semestre 2022
<ul style="list-style-type: none">• Adaptation des référentiels au RGAA (digitaux, print et SI)	<ul style="list-style-type: none">• Deuxième semestre 2022

Chantier Former

Actions prévues en 2022	Echéance
<ul style="list-style-type: none">• Concevoir accessible – 2 sessions	<ul style="list-style-type: none">• Premier semestre 2022
<ul style="list-style-type: none">• Coder et développer accessible – 1 session	<ul style="list-style-type: none">• Premier semestre 2022
<ul style="list-style-type: none">• Contribuer accessible – 2 sessions	<ul style="list-style-type: none">• Premier semestre 2022
<ul style="list-style-type: none">• Contribuer accessible – 2 sessions	<ul style="list-style-type: none">• Deuxième semestre 2022
<ul style="list-style-type: none">• Créer des Word/PPT accessibles – 2 sessions	<ul style="list-style-type: none">• Deuxième semestre 2022
<ul style="list-style-type: none">• Piloter l'accessibilité numérique – 5 sessions	<ul style="list-style-type: none">• Premier semestre 2022

Chantier Mettre en conformité

Actions prévues en 2022	Echéance
<ul style="list-style-type: none">• Accompagnement à la mise en accessibilité de l'intranet	<ul style="list-style-type: none">• 2nd semestre 2022
<ul style="list-style-type: none">• Auditer la totalité des applications métiers de priorité 1	<ul style="list-style-type: none">• 2022
<ul style="list-style-type: none">• Surveiller les applications de priorité 1 et 2	<ul style="list-style-type: none">• 2022
<ul style="list-style-type: none">• Mettre en conformité les publications 2022	<ul style="list-style-type: none">• 2022
<ul style="list-style-type: none">• Mettre en conformité les vidéos 2022	<ul style="list-style-type: none">• 2022

Chantier Auditer et certifier

Actions prévues en 2022	Echéance
<ul style="list-style-type: none">• Audit et certification des 8 sites internet existant	<ul style="list-style-type: none">• 2022
<ul style="list-style-type: none">• Certification des applications mobiles	<ul style="list-style-type: none">• 1er trimestre 2022

Chantier Piloter

Actions prévues en 2022	Echéance
<ul style="list-style-type: none">• Publication du bilan 2021	<ul style="list-style-type: none">• 2022
<ul style="list-style-type: none">• Publication du plan d'actions 2022	<ul style="list-style-type: none">• 2022