PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT, Vers un réaménagement responsable

ACMINAKUALITES

N°4 MAI 2022

COMINAK

Gouvernance et communication : favoriser le dialogue pour toujours plus de transparence

page 2

TECHNIQUE

 Mines, usine, verse, bassins: les chantiers vont bon train!

page 3



SOCIETAL

 2022, une année charnière pour le volet sociétal

page 6

SOCIAL

Cellule de reclassement : cap sur 2022

page 9





Mahaman Sani ABDOULAYE,

Directeur Général de COMINAK

Dès avril 2021, au lendemain de l'arrêt des activités de la mine souterraine, COMINAK lançait de manière effective les travaux de réaménagement de son site industriel. Un an après, quel en est le bilan sur l'ensemble des trois principaux volets du projet : technique/environnemental, social et sociétal ?

Des jalons importants ont été franchis sur le volet technique/environnemental et relativement aux termes sources que sont les travaux miniers souterrains, l'usine et les autres installations de surface, la verse à résidus



et les bassins d'eau chaude et effluents. Les installations fond pouvant représenter un risque environnemental ont été entièrement démantelées et remontées à la surface. Les deux descenderies sont presque entièrement bouchées. Il ne reste que le bouchon final et le bouchage des gros trous est terminé à plus de 90%. La préparation des aires de stockage des déchets spéciaux, la poursuite des essais d'optimisation du recouvrement de la verse avec la nouvelle planche d'essai se poursuivent. La déconstruction de l'usine avec la fin du lot N°1 au premier trimestre de cette année et les essais concluants de comblement des bassins effluents font partie des avancées importantes.

Sur le plan sociétal, nous enregistrons plusieurs réalisations : l'hôpital est entièrement transféré à l'État de même que la majeure partie de la cité minière avec plus d'un millier de logements cédés. L'ensemble du réseau électrique de la cité minière est repris par la NIGELEC. La reprise du réseau d'eau potable par la SPEN et la SEEN est en cours. Les premiers boursiers ont effectué leur rentrée académique, les projets entreprenariat sont lancés, les travaux de sécurisation de l'approvisionnement en eau des maraîchers sont lancés et se poursuivent. Plus de 90% des heures travaillées le sont par les locaux, le projet de reconversion économique du territoire d'Arlit-Iferouāne mené en concertation avec les Maires et les Préfecture concernées est en cours de lancement. Nous réaffirmons notre ancrage local en faisant de 2022 l'année du sociétal.

Concernant le volet social, plus d'une centaine de nos collègues ont pu être reclassés soit au sein d'Orano soit au sein d'autres entreprises. L'assurance santé est effective pour nos anciens collègues y ayant opté et les formations en reconversion ont permis à plus d'une centaine de nos collègues d'accéder à l'auto-entreprenariat. Concernant nos sous-traitants, plusieurs font partie des équipes de réaménagement.

Nous tenons à remercier et à féliciter toutes les équipes pour ces jalons et étapes importantes franchis. Nous avons malheureusement déploré le 15 janvier dernier un accident de travail mortel lors des travaux de déconstruction de l'usine où deux de nos collègues ont perdu la vie.

Nous nous inclinons devant leur mémoire. Cet évènement vient nous rappeler, si besoin en est encore, que la sécurité doit être au coeur de toutes nos activités tout le long du cycle minier. La sécurité est notre priorité.

Merci.



Retrouvez toutes les actualités sur : https://www.orano.group/reamenagement-cominak





Gouvernance et communication : favoriser le dialogue pour toujours plus de transparence

Les différentes instances de l'État du Niger, notamment les services techniques des Ministères ainsi que les différents Comités ont un rôle de validation et d'alerte sur la conformité réglementaire en même temps qu'elles enrichissent les hypothèses retenues.



Depuis le démarrage du projet, les équipes de COMINAK ont accueilli :

- 3 visites des comités local et national
- 3 délégations ministérielles
- 12 visites de la Direction Départementale des Mines


« Ces réunions, nécessitent une forte mobilisation des équipes sur place. En effet, les interlocuteurs peuvent changer d'une rencontre à l'autre, il faut donc adapter les discours et les présentations en fonction des personnes présentes et de leur niveau de connaissance du projet » explique Yacouba EL HADJI GAMATIE, Responsable communication de COMINAK.


Au-delà de ces instances, toujours dans une démarche de transparence, des réunions de type CLI (Comité Local d'Information), une caravane de sensibilisation de la population, et d'autres rencontres avec les parties prenantes locales ont été organisées pour favoriser l'échange et partager l'état d'avancement du projet.



Mines, usine, verse, bassins: les chantiers vont bon train!

CALENDRIER DES ÉTAPES DU RÉAMÉNAGEMENT





Installations de surface : 60% de l'usine déconstruite

En novembre 2021, les engins de démolition arrivaient sur le site pour procéder à la déconstruction de l'usine. 5 mois plus tard, l'ensemble des installations de l'usine constituant le lot 1 ont été démantelées et 60% sur le lot 2 ont totalement été démolis.

La dernière partie sera consacrée au génie civil et au désamiantage de la zone industrielle

Dispositif renforcé pour l'abattage de la dernière installation en hauteur

Le 5 avril, la dernière installation haute de l'usine a été abattue avec succès. Après l'accident mortel survenu en janvier 2022 sur une opération similaire, COMINAK a mis en place un dispositif renforcé pour cette opération. Il s'agit notamment du renforcement de l'encadrement des opérateurs et la consultation d'un expert indépendant pour relecture et validation du mode opératoire.

Fin du reprofilage de la planche d'essai de la verse à résidus

Dans le cadre du projet de réaménagement, d'importants travaux sur le reprofilage et la couverture de la verse à résidus sont entrepris afin d'assurer une protection radiologique de l'environnement et la stabilité des sols sur le long terme.

Depuis 2020, une série d'essais a été réalisée pour déterminer le choix des matériaux, l'épaisseur de la couverture et le mode opératoire.

Fin mars 2022, le reprofilage de la planche d'essai s'est achevé. Pour Yves BOUDIGOU, en charge du réaménagement des bassins et de la verse, « c'est une étape importante qui nous permet de de définir le mode opératoire du reprofilage de l'ensemble de la verse en intégrant nos engagements environnementaux ».


Les travaux de couverture de cette planche d'essai débuteront à la mi année 2 022.

LE SAVIEZ-VOUS?

À chaque étape de la réalisation de la planche d'essai, des mesures radiologiques sont effectuées pour mesurer l'atténuation des émissions

À terme, 4 couches constitueront la couverture :

- 3 couches d'arailite
- 1 couche de grès pour garantir



L'entrée de la mine souterraine sur le point d'être condamnée

Les 4 murets de la mine souterraine situés à 200 m et 120 m de profondeur au niveau de la descenderie ont été réalisés. Cette étape marque la fin de l'ensemble des activités au niveau de la mine souterraine.

Les équipes se chargent actuellement de remonter l'ensemble des matériels et matériaux nécessaires aux travaux avant de condamner définitivement l'entrée la mine.



INTERVIEW



Salmatou KINASSA MAMANE

Responsable suivi projet RDS

Quel est le mode opératoire de suivi d'un projet comme celui du RDS COMINAK?

Un projet tel que celui-là demande un suivi précis et régulier. Pour ce faire, nous avons en amont mis en place une organisation et des outils adaptés selon les enjeux.

Pour l'avancement nous avons créé dès les phases préparatoires un planning par lot, revu toutes les semaines et consolidé au global. Le suivi global s'appuie sur les données d'entrée budgétaire et de l'avancement physique des travaux. Ces deux facteurs sont essentiels dans les processus d'alerte.

Enfin, nous utilisons un outil de partage de document pour centraliser les supports d'information et documents nécessaires au contrôle documentaire.

Quel est votre rôle dans ce suivi de projet ?

En tant que responsable de suivi du projet, j'exerce une fonction critique sur sa gestion. Mon rôle est d'assister, surveiller, alerter.

Assister le Directeur du projet et les responsables des lots tout au long de la progression du projet dans le pilotage de leurs activités, en leur mettant à disposition les outils nécessaires.

Surveiller au quotidien les facteurs qui ont un impact sur les coûts et délais du projet grâce aux outils déployés afin que les objectifs définis soient atteints.

Alerter en cas de dérive et être force de propositions pour des actions préventives et correctives.

Un an après le démarrage du projet, où en est-on d'un point de vue planning? Est-ce que les différents événements ont eu un impact sur le chemin critique?

Le planning évolue constamment, selon les contraintes opérationnelles ou financières et les choix stratégiques, mais notre chemin critique n'a jamais été impacté. Les maîtres mots sont anticipation et agilité!

À ce jour, nombreuses sont les avancées enregistrées par le projet. Pour rappel, dès l'arrêt des opérations, les travaux de réaménagement de l'usine, des travaux miniers souterrains et de la zone industrielle ont démarré. avec pour résultat un an après la démolition des hautes structures critiques sur l'usine, la réalisation des bouchons en béton sur la descenderie marquant la fin des activités souterraines lourdes, la fin du bouchage des pieds de gros trous et la démolition des premiers bâtiments.

En parallèle, les chantiers de reprofilage et couverture de la verse ainsi que ceux du réaménagement des bassins effluents continuent.

SUIVI DES ENGAGEMENTS DU VOLET TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL AU 31 DÉCEMBRE 2021

ENGAGEMENTS	INDICATEURS/OBJECTIFS	RÉSULTATS AU 31/12/2021
Démarrer les travaux de réaménagement dès la fin des activités de production	31/03/2021	Les travaux de réaménagement ont démarré dès le début du mois d'avril 2021
Mettre en œuvre un plan de surveillance de l'environnement adapté dès le démarrage du projet de réaménagement. Surveillance prolongée de 5 ans extensible (si les conditions le nécessitent) après la fin du projet	20 contrôles/an (eau, air et chaine alimentaire)	En 2021, 750 prélèvements ont été effectués (toutes analyses et tous ouvrages/stations de surveillance radiologique)
Respecter pour le public une dose efficace ajoutée annuelle totale inférieure ou égale à 1 mSv	Moins de 1 mSV/an	L'ensemble des contrôles attestent du respect de la limitation à moins de 1 mSV
Réaliser un diagnostic radiologique complet des bâtiments de la ville d'Akokan	100 % des bâtiments	Dans le cadre du plan compteur, 100 % des maisons d'Akokan ont été diagnostiquées
Traiter les bâtiments radiologiquement marqués de la ville d'Akokan suivant les critères définis dans le cadre du plan compteur validé de manière tripartite en 2010	100 % des bâtiments marqués traités	95 % des bâtiments nécessitant une intervention ont été traités. Les interventions ont été programmées selon le niveau de marquage identifié. La fin des travaux est prévue pour la fin du premier semestre 2022
Limiter au maximum la superficie des terrains radiologiquement marqués en zone industrielle (travaux aire, alvéole de stockage et réaménagement de la verse)	2 zones avec restriction d'usage et d'accès (2= verse et bassins)	Les travaux de reprofilage de la verse et l'aménagement des zones de stockage sont en cours conformément au planning
Garantir pour la mine la stabilité du réaménagement des ouvrages débouchant au jour	100 % de gros trous bouchés et bouchage de la descenderie	Les travaux souterrains sont en cours et l'ensemble des gros trous ainsi que les deux descenderies sont bouchés
		Tout au long de l'avancée des travaux, des vérifications de la stabilité du sol sont réalisées
Assurer le traitement et la surveillance des aquifères afin que l'eau potable fournie à Arlit respecte les normes de potabilité nationales et internationales (OMS)	Zéro dépassement de seuil pour la potabilité de l'eau	La surveillance des aquifères est assurée par les prélèvements d'eau et un réseau de 150 piézomètres installés sur le site et autour
Mettre en place un programme ambitieux de recours à la sous-traitance et à la main d'œuvre locale et nationale dans la réalisation des travaux de réaménagement réparti sur l'ensemble du projet à l'horizon 2032	90 % des heures travaillées sont effectuées par des sous- traitants locaux	À fin 2021 sur l'ensemble des travaux, plus de 90 % des heures travaillées ont été effectuées par des sous-traitants locaux









2022, une année charnière pour le volet sociétal

En concertation avec l'État du Niger et les parties prenantes locales, des actions sociétales ont été initiées en vue de limiter l'impact socio- économique de la fermeture de COMINAK.

Ces actions sociétales ont pour principaux objectifs de maintenir le niveau d'éducation et celui des activités économiques de la ville d'Akokan et de soutenir le développement économique des départements d'Arlit Iférouane.

Programme entreprenariat : dernière ligne droite

Lancé en avril 2021, le programme entreprenariat soutient 56 projets de création et développement d'entreprise. La première étape de ce programme consistant à récolter les candidatures, les sélectionner et démarrer les premières formations en lien avec le développement business s'est achevée fin 2021. La deuxième partie visant à accompagner les entrepreneurs dans leurs démarches d'obtention de prêt bancaires doit aboutir à la fin du premier semestre 2022.

Pour Fourera MAIGA, Responsable RSE COMINAK: « Nous avons pris du retard en ce début d'année pour la signature des conventions avec les établissements bancaires. Toutefois, grâce à la mobilisation des équipes COMINAK et la Maison

de l'entreprise, notre partenaire depuis le début, nous avons pu optimiser ce temps pour consolider les dossiers des candidats. Il est important de préciser qu'une partie des entrepreneurs ont tout de même pu démarrer ou développer leur activité. Il faut également rappeler que ce programme n'a pas uniquement une vocation financière. Tous les initiateurs de projets seront également accompagnés pour le développement et la gestion financière de leur projet. »

Projet de reconversion économique : les départements et municipalités se mobilisent

Atténuer les impacts socio-économiques que pourrait engendrer l'arrêt des activi-



tés est l'un des principaux engagements de COMINAK.

Ainsi, s'appuyant sur la cartographie des impacts réalisée par COMINAK et les conclusions de l'étude d'impact financée par le projet GOLD, les préfets des départements d'Arlit et d'Iférouane pilotent une réflexion avec les maires de leurs communes pour soumettre des projets de reconversion économique à COMINAK à la fin du premier semestre.

Après la tenue d'un comité au sein de COMINAK, des discussions auront lieu afin d'identifier et selectionner 2 projets de reconversion économique à démarrer d'ici la fin de l'année 2022.

4 000 M FCFA

ont été budgétés pas COMINAK pour ce projet

Les différentes études menées par l'État du Niger et par COMINAK ont permis d'identifier 5 filières prometteuses dans lesquelles devront s'inscrire les projets:

- les travaux publics
- Le transport et la logistique
- L'agro-alimentaire
- La valorisation des ressources minérales
- L'artisanat, les commerces et autres activités









Quelle est l'importance du volet sociétal en termes de budget, temps passé, ressources dans le RDS ?

Le volet sociétal représente 10 % du budget APD construit dès la structuration du projet RDS sur la base de la cartographie des impacts de la fermeture réalisée par COMINAK.

Bien que coordonné au niveau du Secrétariat Général de COMINAK, le volet sociétal est un sujet transverse qui met à contribution différents services avec beaucoup d'interaction avec l'extérieur.

Pendant cette première année, comment cela s'est mis en place ?

La première année a été consacrée à la signature des conventions et leur mise en œuvre. Cette phase relativement intense du fait de la multitude d'interlocuteurs que nous avons dû rencontrer et de la lourdeur administrative mobilise beaucoup de temps et d'énergie. Pour réussir les actions dans ce cadre, nous avons adapté notre organisation avec l'élaboration d'un planning de visites et de rencontres sur Akouta et Niamey, des participations aux séminaires et ateliers organisés par l'État afin de répondre aux challenges que nous avons fixés pour la réussite de ce volet.

Quels sont les grands projets démarrés ?

Pour 2021 on peut retenir que les grands projets lancés sont : l'entreprenariat, le financement de bourses d'études pour les scolaires de la région et l'accompagnement des maraichers d'Akokan avec le transfert des puits.

Le Directeur Général a caractérisé 2022 comme "l'année du sociétal", quels sont les grands prochains jalons ?

Pour COMINAK post production , l'année 2022 ce sont :

• la poursuite de la mise en œuvre du transfert de l'hôpital avec la définition du statut de cet hôpital relativement à la pyramide sanitaire du Niger ainsi que de la mise en place du système de recouvrement des frais (prise en charge, hospitalisation etc.) et cela pour fin juin de cette année,

- le transfert des puits avec la mise en place d'un champ solaire et la construction de réservoirs qui permettra d'optimiser la gestion de l'eau des maraichers toujours pour fin juin.
- Une autre phase importante, dans le cadre du projet entreprenariat, ce sera l'effectivité de la mise place des cautions bancaires et l'accompagnement technique et individualisé des porteurs de projet.

Le plus important jalon sera assurément le lancement du projet d'appui à la reconversion économique, dont les principaux porteurs des projets sont les communes ce qui, je précise n'a rien à voir avec le projet entreprenariat.

Une rencontre autour du préfet avec les différents acteurs qui s'est tenue le 9 février 2022 a permis d'expliquer les différents contours liés la ligne budgétaire de 4 milliards FCFA.

COMINAK a rédigé une note de cadrage sur l'appui à la reconversion qui précise les secteurs qui seront concernés par ce projet et les modalités d'accès. Ainsi, deux jalons décisifs sont à retenir :

- Réception des projets soumis par les mairies et validation des projets pour fin juin par le comité de pilotage et
- lancement des financements.

En 2022, le projet d'appui à la reconversion économique sera notre plus important challenge.

SUIVI DES ENGAGEMENTS DU VOLET SOCIÉTAL AU 31 DÉCEMBRE 2021

ENGAGEMENTS	INDICATEURS/OBJECTIFS	RÉSULTATS AU 31/12/2021
Impliquer les parties prenantes locales dans le processus de décision avant la fermeture et dans le suivi des travaux de réaménagement de site	 1 CLI / an 2 visites des comités de suivi local et national / an 	1 CLI en décembre 2020 en amont de la fermeture et 1 CLI en 2021 ont rassemblé la population et les parties prenantes locales. En complément, une campagne de sensibilisation de la population appelée "caravane" a été organisée avec la société civile dans 8 quartiers de la ville en décembre 2021
		Le site de COMINAK a accueilli en 2021 : 1 visite du comité de suivi national 2 visites du comité de suivi local 3 visites ministérielles Une dizaine de rencontres avec les parties prenantes locales (hors CLI)
Accompagner le processus d'une communication continue et transparente	3 newsletters / anCréation d'un site internet dédié	 2 newsletters ont été publiées en 2021 Un site internet dédié a été créé Un bureau d'information situé en zone urbaine d'Akokan a été ouvert en 2020
Transfert du réseau d'eau potable de la cité Transférer le réseau eau potable de la cité minière aux sociétés en charge de la production et la distribution d'eau au Niger	31/07/2021	Au 31/12/21, 25 % des logements de la cité ont été transférés aux sociétés en charge de la distribution d'eau au Niger (SPEN et SEEN). Durant les travaux, COMINAK continue d'assurer l'approvisionnement en eau jusqu'à la fin du transfert
Transfert du réseau électrique de la cité Transférer les réseaux électriques de la cité minière aux sociétés en charge de la distribution d'électricité au Niger	31/07/2021	Au 31/12/21, 100 % des logements de la cité ont été transférés aux sociétés en charge de la distribution d'électricité au Niger (NIGELEC). Durant les travaux, COMINAK continue d'assurer l'approvisionnement en électricité jusqu'à la fin du transfert
Transfert de l'hôpital de COMINAK Transférer l'hôpital de COMINAK à l'État sur une période de 3 à 5 ans, et assurer un accompagnement pour une durée de 5 années supplémentaires	31/07/2021	Depuis le 1 ^{er} juillet 2021, les premiers soignants du service public sont arrivés et sont accompagnés/formés par les équipes déjà en place pour 3 à 5 ans
Transférer les logements et lieux communs de la cité minière à l'État	100 % des logements transférés au 31/12/2021	100 % des logements non utilisés dans le cadre du projet de réaménagement ont été rétrocédés à l'État du Niger conformément à la convention signée avec l'Ètat du Niger et validé par le Ministère en charge de l'Urbanisme et du Logement. Les logements vétustes présentant un danger immédiat ont été ou sont actuellement en cours de démolition.
Limiter les impacts socio-économiques et environnementaux et participer au développement de projets de reconversion/ revitalisation et de développement économiques	Rapport sur l'étude sur les impacts socio-économiques de la fermeture de COMINAK et la reconversion économique menée par l'État via le projet Gold	En 2021 COMINAK a participé à 3 ateliers "rencontres des acteurs" sur les impacts socio-économiques de la fermeture de COMINAK à l'issue desquels l'État du Niger a publié un rapport où cinq filières économiques porteuses ont été retenues : travaux publics, transport & logistique, agro-alimentaire, valorisation des ressources minérales et artisanat/commerce/autres activités
Accompagner le maintien et, si possible, le développement des activités de maraîchage sur la ville d'Akokan	3 puits transférés le 31/12/2022	Les travaux pour le transfert des puits ont démarré début 2022 (équipement en système de pompage solaire) COMINAK a mis en place les infrastructures nécessaires pour le maintien de l'approvisionnement en eau des maraichers en attendant le transfert effectif des puits
Favoriser la reconversion des personnes économiquement impactées par la fermeture via le soutien à l'entreprenariat	 50 Projets entreprenariat sélectionnés Mise en place du partenariat avec la Maison de l'Entreprise Formations "création d'un business plan" de tous les lauréats 	Au total, 56 projets ont été sélectionnés pour intégrer le programme entreprenariat mis en place avec la Maison de l'Entreprise La formation des lauréats pour la création d'un business plan est terminée. Le lancement des 1 ^{ers} projets est attendu courant du premier semestre 2022 ainsi que l'accompagnement des porteurs de projets



Cellule de reclassement : cap sur 2022

Taux de solutions actées au 31/03/2022 :

78%



Nombre de formations organisées (y compris celle sur l'orpaillage) et nombre de personnes formées :

PERMIS DE CONDUIRE:

245 salariés et 100 sous-traitants

ENSEMBLE OFFICE:

161 salariés et 65 sous-traitants

ENTREPRENARIAT:

242 salariés

INTERVIEW



Adama MATO ATCHI

Directrice des Ressources Humaines COMINAK

Au 31 mars 2021, COMINAK comptait environ 350 salariés à reclasser. La stratégie choisie a été de faire du marketing auprès des entreprises et des cabinets de recrutements. Cela a-t-il payé ?

Cela a vraiment payé car ces mesures nous ont permis de reclasser à fin mars 78% de la population cible.

Quelle a été la plus grande difficulté rencontrée cette année pour la cellule de reclassement ?

La plus grande difficulté réside dans le fait que les gros projets sur lesquels nous avons compté pour placer le maximum de personnel n'ont pas abouti dans les délais initialement prévus.

Quelle est la stratégie pour 2022 car le nombre de départs va évoluer et quelles seront les temps forts de cette nouvelle année ?

En effet, le nombre de départ va évoluer principalement parce qu'en fonction de l'avancée des travaux il faut adapter les effectifs aux organisations. Il y a notamment la fin des travaux miniers souterrains qui signifient le départ d'une trentaine d'agents. Ce qui a conduit à revoir à la baisse le nombre d'agents devant rester pour les travaux du RDS sachant que cette solution est aussi considérée comme une solution de reclassement.

LE SAVIEZ-VOUS?

Info santé

Au-delà de toutes les mesures d'accompagnement, la COMINAK a donné aux salariés sortis la possibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale sur 5 ans à compter de la date de sortie des effectifs via une compagnie d'assurance.

SUIVI DES ENGAGEMENTS DU VOLET SOCIAL AU 31 DÉCEMBRE 2021

ENGAGEMENTS	INDICATEURS/OBJECTIFS	RÉSULTATS AU 31/12/2021
Conseiller chaque salarié dans une reconversion professionnelle Mettre en place les mesures		Au 31 décembre 2021, 78 % des anciens salariés
d'accompagnement adaptées pour chaque salarié Accompagner les salariés et les sous-traitants dans des projets d'entreprenariat éligibles et viables	90 % de solutions actées pour l'ensemble des anciens salariés	COMINAK ont une solution actée (préretraite, retraite, auto-entreprenariat, reclassement externe, mobilité au sein du Groupe)
Assurer aux anciens salariés exposés aux rayonnements ionisants, un suivi médical post-professionnel gratuit dans le cadre de l'OSRA - Observatoire de la Santé de la Région d'Agadez	Maintien du budget dédié à l'OSRA par COMINAK	100 % des anciens salariés de COMINAK ayant été sur un poste de travail exposé aux rayonnements ionisants sont intégrés dans le dispositif OSRA







Bureau d'Information et de Communication

Villa 223, cité Akokan-COMINAK Tél fixe: 3223 - Tél IP: (0033 1) 959758

Cellulaire: 00227 80002013