



# Bilan du plan d'actions 2022

Cette deuxième année de réalisation du schéma pluriannuel du Groupe Orano a été marquée par la certification des 8 sites internet existants. La moyenne de taux de conformité de ces 8 sites internet est de 62,78% et oscille entre 50.85% et 76.82% les certifiant tous « Accessibilité : partiellement conforme ». Il est également à noter la mise en accessibilité de l'intégralité des documents en format pdf et des vidéos produits en 2022.

Dans les tableaux suivants, présentées par chantier, nous reprenons les actions du plan d'action 2022 (présent dans le schéma pluriannuel) et pour chaque action, nous vous indiquons la réalisation de l'action, le report sur le plan d'action 2023 ou la non-réalisation sans toutefois pouvoir la reporter.

## Chantier Informer

| Actions à réaliser  | Statut de l'action    |
|---|-----------------------|
| • <b>Envoi des courriers aux éditeurs de logiciels</b>                                | Réalisée              |
| • <b>Définition et mise en œuvre d'un plan de communication autour du projet RGAA</b> | En cours, report 2023 |

## Chantier Outiller

| Actions prévues en 2022  | Statut de l'action |
|--|--------------------|
| • <b>Réalisation de mode opératoire sur l'accessibilité numérique : mode opératoire d'éligibilité des projets digitaux au RGAA</b>               | Réalisée           |
| • <b>Intégration des clauses d'accessibilité numérique dans les documents « Achats » : condition générale de vente, cahier des charges, etc.</b> | Réalisée           |
| • <b>Adaptation des référentiels au RGAA (digitaux, print et SI)</b>   | Réalisée           |

## Chantier Former

| Actions prévues en 2022                                    | Statut de l'action |
|--|--------------------|
| • <b>Concevoir accessible – 2 sessions</b>                 | Réalisée           |
| • <b>Coder et développer accessible – 1 session</b>        | Réalisée           |
| • <b>Contribuer accessible – 2 sessions</b>                | Réalisée           |
| • <b>Contribuer accessible avec Articulate– 2 sessions</b> | Reportée           |
| • <b>Créer des Word/PPT accessibles – 2 sessions</b>       | Reportée           |
| • <b>Piloter l'accessibilité numérique – 5 sessions</b>    | Réalisée           |

## Chantier Mettre en conformité

| Actions prévues en 2022   | Statut de l'action |
|---|--------------------|
| • <b>Accompagnement à la mise en accessibilité de l'intranet</b>    | En cours           |
| • <b>Auditer la totalité des applications métiers de priorité 1</b> | Réalisée           |
| • <b>Surveiller les applications de priorité 1 et 2</b>             | Réalisée           |
| • <b>Mettre en conformité les publications 2022</b>                 | Réalisée           |
| • <b>Mettre en conformité les vidéos 2022</b>                       | Réalisée           |

## Chantier Auditer et certifier

| Actions prévues en 2022                                       | Echéance |
|---|----------|
| • <b>Audit et certification des 8 sites internet existant</b> | Réalisée |
| • <b>Certification des applications mobiles</b>               | Réalisée |

## Chantier Piloter

| Actions prévues en 2022                     | Echéance |
|---|----------|
| • <b>Publication du bilan 2021</b>          | Réalisée |
| • <b>Publication du plan d'actions 2022</b> | Réalisée |



La version numérique de ce document est conforme aux normes d'accessibilité PDF/UA (ISO 14289-1), WCAG 2.1 niveau AA et RGAA 4.1 à l'exception des critères sur les couleurs. Son ergonomie permet aux personnes handicapées moteurs de naviguer à travers ce PDF à l'aide de commandes clavier. Accessible aux personnes déficientes visuelles, il a été balisé de façon à être retranscrit vocalement par les lecteurs d'écran, dans son intégralité, et ce à partir de n'importe quel support informatique.

Version e-accessible par  DocAcess